

En su representación:

Magistra María López de Jaramillo
Directora Regional de Educación

Consejo Provincial de Darién

Auditorio de las Villas Gubernamentales
Corregimiento de La Palma

Miércoles. 31 de enero de 2018



MISIÓN

Sistema Educativo de excelencia, basado en valores, con equidad y responsabilidad, apoyado en los mejores recursos materiales, financieros y profesionales que favorezcan la obtención de sólidos conocimientos humanísticos, tecnológicos, científicos y habilidades para la vida, a fin de contribuir a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES


- ✓ Cambiar el modelo educativo:
 - + Moderno
 - + Participativo
 - + Eficiente
 - + Equitativo
 - = + Calidad
- ✓ Atender la educación de la población con mayor riesgo social.
- ✓ Consolidar un sistema educativo integrador con una organización sólida.
- ✓ **Eficiencia** en la construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar.

Provincia de Darién

Estadísticas Generales

1	POBLACIÓN TOTAL (2017)	55,753	habitantes	
2	POBLACIÓN 4-17 AÑOS (2017)	16,555	29.69	%
3	EXTENSIÓN SUPERFICIAL	11,892.5	Km 2	
4	HABITANTES POR KM ²	4.69	hab/Km2	
5	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO		0.608	%
6	ANALFABETISMO		15.9	%

Fuente: DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO/Contraloría



DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO

PROVINCIA DE DARIÉN-2017

ESTADÍSTICA EDUCATIVA

ETAPA	ESCUELAS	MATRÍCULA	DOCENTES	AULAS	RED
Preescolar	75	1,956	105	93	382
Primaria		7,753	575	459	2,133
Premedia	40	2,153	147	151	234
Media	10	1,338	135	76	326
Telebásica	5	246	13	12	68
Premedia Multigrado	23	781	44	43	284
Total	153	14,227	1,019	834	3,427

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROVINCIA DE DARIÉN, (AÑO 2018)

B/. 38,408,400.91

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO**

PROVINCIA DE DARIÉN

PRESUPUESTO ASIGNADO 2017-2018

Presupuesto-2018- B/. 38,408,400.91

Presupuesto-2017- B/. 32,368,624.90

Incremento del Presupuesto Asignado-2018
B/. 6,039,776.01 que significa un incremento de
18.66 % con respecto al año anterior

PRESUPUESTO LEY DE LA PROVINCIA DE DARIÉN, POR TIPO DE PRESUPUESTO

Tipo de Presupuesto	Asignación 2018	
	Monto	Porcentaje
Total.....	38,408,400.91	100.00%
A- Funcionamiento	31,314,385.00	81.53%
B- Inversión	3,586,509.91	9.34%
c- Seguro Educativo	3,507,506.00	9.13%
Fondo Agropecuario	518,000.00	
Fondo FECE	2,989,506.00	

PROVINCIA DE DARIÉN

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO-2018

B/. 31,314,385.00


PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	AÑO 2018
Administración Provincial de la Educación	1,182,172.00
Educación Preescolar	2,796,614.00
Educación Primaria	18,462,943.00
Educación Media Académica	3,886,946.00
Educación Media Profesional y Técnica	4,737,831.00
Alfabetización Primaria y Cultura Popular	177,619.00
Educación Media de Adulto	70,260.00
TOTAL	31,314,385.00



PROVINCIA DE DARIÉN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2018

Por un monto de **B/. 499,000.00**

Se atenderán 153 centros escolares





PROVINCIA DE DARIÉN

INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN-2018 **B/. 9,131,713.44**

3 proyectos terminados en el 2018, por un monto de B/. 1,021,233.49

4 proyectos en ejecución en en lo que va del año, por un monto de B/. 2,019,406.50

5 proyectos adjudicados en el 2018, por un monto de B/. 6,091,073.45

DARIÉN

PROYECTOS 2018

- 4 PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 3 TERMINADOS
- B/. 3,040,639.99



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

2018-2017

DARIÉN

Clúster	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Educativo	Alcance	Inversión
Clúster 4	Darién	Pinogana	Metetí	C.E.B.G. Canglón	Nueva acometida eléctrica, ordenamiento de ramales internos, sistema de alarma contra incendio y salidas bifásicas, aire acondicionado.	B/. 59,963.87
Clúster 4	Darién	Chepigana	Santa Fé	C.E.B.G. Santa Fé	Construcción de nuevo pabellón de planta baja y un alto que consta de seis (6) aulas teóricas, laboratorio de ciencias, laboratorio de informática, módulo de servicios sanitarios, tanque séptico y filtro biológico, cobertizos, plaza cívica, asta de bandera, cancha techada, vestidores, gradas, torre de hormigón para tanques de reserva de agua, dos (2) tanques de reserva de agua de 22,000.00 lts cuarto de bombas, aula de pre-escolar adosada a pabellón existente y acometida eléctrica	B/. 1,075,012.94
Clúster 4	Darién	Chepigana	Santa Fé	Escuela Primaria Gerardo Bacorizo	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón que consta de cuatro (4) aula teóricas, módulo de servicio sanitarios, fosa séptica con filtro biológico, administración (dirección), cocina comedor, cobertizo, tanque de reserva de agua, rampas de accesibilidad, plaza cívica y cerca perimetral	B/. 424,520.15
Clúster 4	Darién	Chepigana	Metetí	I.P.T. Marcos Alarcón	Ordenamiento de Sistema Eléctrico, Cambio de Acometida Eléctrica y Sistema de Alarma contra Incendio.	B/. 459,909.54

PROYECTOS TERMINADOS

2018-2017

DARIÉN

Clúster	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Educativo	Alcance	Inversión	% de Avance Físico
Clúster 2	Darién	Chepigana	Santa Fé	Colegio Secundario Zapallal	Construcción de nuevo pabellón que consta de cuatro (4) aulas, un (1) módulo de servicios sanitarios, y reparaciones generales	B/. 654,960.38	100%
Clúster 4	Darién	Chepigana	Santa Fé	Escuela Primaria El Zapallal	Construcción de nueva cancha techada	B/. 286,826.68	100%
Clúster 4	Darién	Chepigana	La Palma	I.P.T. Alejandro Castillo	Cambio de acometida eléctrica y reordenamiento de ramales.	B/. 79,446.43	100%

PROYECTO TERMINADO


2018

DARIÉN

Escuela Primaria El Zapallal



Escuela Secundaria El Zapallal



DARIÉN

PROYECCIONES 2018

- 5 PROYECTOS ADJUDICADOS
B/. 6,091,073.45



Clúster	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Educativo	Alcance	Monto Estimado
Clúster 4	Darién	Chepigana	Taimatí	Cémaco	Construcción de un pabellón nuevo que consta de 3 aulas teóricas, una biblioteca, un laboratorio de informática, medio módulo de servicios sanitarios, construcción de dormitorio para docentes, cancha techada, administración, depósito, adecuación de aulas de preescolar, paneles fotovoltaicos, y adecuaciones y reparaciones a pabellones existentes	B/. 3,158,698.53
Clúster 4	Darién	Chepigana	Río Congo	Escuela Primaria Edamia Mendoza	Construcción de 2 pabellones, los cuales incluyen 7 aulas teóricas, módulos sanitarios, administración, plaza cívica, pre-escolar, aula de apoyo, vivienda para docentes, cocina, comedor, cerca perimetral, asta de bandera, canalización de las aguas, casita para bomba de agua, terreno donado por la asociación de damas agropecuarias de barriales	B/. 2,729,518.50

PROYECCIONES 2018

DARIÉN

Proyectos en Trámite

Clúster	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Educativo	Alcance	Monto Estimado	
Clúster 4	Darién	Pinogana	Yaviza	Nuevo Progreso	Remodelación y adecuación de cocina comedor	B/.	38,775.76
Clúster 4	Darién	Comarca Emberá Cemaco	Lajas Blancas	Nuevo Vigía	Remodelación y adecuación de cocina comedor	B/.	67,752.60
Clúster 4	Darién	Pinogana	Metetí	Portuchada	Remodelación y adecuación de cocina comedor	B/.	96,328.06



PROVINCIA DE DARIÉN

OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN-2018 **B/. 2,700,000.00**

1 proyecto en trámite en el 2018, para la construcción de la Dirección Regional de Educación de Darién, por un monto de **B/. 2,700,000.00**

PROVINCIA DE DARIÉN
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE
CENTROS ESCOLARES
POR VALOR DE **B/. 42,500.00**
AÑO 2018

B/. 42,500.00



PROVINCIA DE DARIÉN

PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUD ESCOLAR

POR VALOR DE **B/. 745,305.12**

AÑO 2018



- Leche para 4,824 estudiantes
 - Galleta para 13,319 estudiantes
 - Crema para 9,490 estudiantes
 - Granos para 14,197 estudiantes
- B/. 276,897.60
 - B/. 204,407.28
 - B/. 141,969.24
 - B/. 122,031.00

PROVINCIA DE DARIÉN
OTROS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y
SALUD ESCOLAR
POR VALOR DE B/. 22,620.00
AÑO 2018

- 30 Proyectos de huertos escolares beneficiando a 4,642 estudiantes por un monto de B/. 2,500.00**
- 20 Proyectos de granjas de gallinas ponedoras por un valor de B/. 4,120.00**
 - 50 Proyectos de granjas de pollos de engorde por un costo aproximado de B/. 16,000.00**

FONDO AGROPECUARIO - 2018

PROVINCIA DE DARIÉN

B/. 518,000.00

•Proyectos	B/. 302,000.00
•Alimento para Consumo Humano	B/. 158,000.00
Combustible	B/. 47,500.00
•Gas	B/. 10,500.00

FONDO ASIGNADO FECE - 2018

PROVINCIA DE DARIÉN

B/. 2,989,506.00

- Infraestructura Escolar y otros **B/. 2,369,364.89**
- Fdo. Matricula y Bienestar Estudiantil **B/. 547,680.00**
- Capacitación **B/. 73,461.11**
- 125** centros educativos se beneficiaron durante el año 2017, con apoyos extraordinarios por un monto de **B/. 693,162.25**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD
Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.)

INFORME DE FONDOS ASIGNADOS, TRANSFERIDOS
Y EJECUTADOS (F.E.C.E.) EN LA REGIÓN EDUCATIVA DE DARIÉN

ESCUELA NICANOR (APOYO DE ALIMENTOS)

ANTES



DESPUÉS



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD
Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.)

INFORME DE FONDOS ASIGNADOS, TRANSFERIDOS
Y EJECUTADOS (F.E.C.E.) EN LA REGIÓN EDUCATIVA DE DARIÉN

ESCUELA QUEBRADA JABÓN (APOYO EXTRAORDINARIO DE MOBILIARIO)

ANTES

FOTOS DE LA ESCUELA QUEBRADA JABÓN



Antes de la compra

Compras de librero, anaquel, archivos, escritorio, silla y corta grama.



DESPUÉS

Después de las compras.



Después de las compras



Los mobiliarios armados en el salón de clases



PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

FECE B/. 90,000.00 (ANUAL)

PROVINCIA DE DARIÉN

AÑO 2018

- En la actualidad cada Centro Educativo puede solicitar y ejecutar partidas extraordinarias de **B/. 30,000.00** por trimestre, para proyectos de Infraestructura.
- Por fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil se pueden solicitar y ejecutar un monto de **B/.4,500.00** de carácter extraordinario.
- Programa Escuela Nueva Escuela Activa (ENEA), por un valor de **B/. 32,340.00**

PROGRAMA PANAMA BILINGÜE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS 2017	INVERSIÓN 2017	PROYECCIONES 2018
Teacher Training Local: Back to basics 1,2 y 3 (BTB):	Capacitaciones en inglés: 40 horas. Promover y desarrollar en los docentes de inglés participantes estrategias innovadoras de enseñanza del idioma inglés en el aula de clases. Enero de 2017: Back To Basics 2: dirigida a docentes que ya participaron back to basics 1. 10 docentes fueron capacitados. Febrero de 2017: Back To Basics 3 Assessment & Evaluation: dirigida a docentes que participaron back to basics 1 y 2. 11 docentes tomaron esta capacitación de seguimiento. Junio y Septiembre 2017: Back to the Basics 1, 33 docentes de inglés se capacitaron durante los recesos escolares en estrategias innovadoras de enseñanza.	54	\$ 17,664.77	Se espera capacitar a 60 docentes de inglés en las 3 modalidades de capacitación Back to the basics.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

UNIDAD DE IDIOMAS

PROGRAMA PANAMA BILINGÜE

ACTIVIDAD	DESCRIPCION PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS 2017	INVERSIÓN 2017	PROYECCIONES 2018
Teacher Training Internacional	Brindar a los docentes nuevas metodologías de enseñanzas a través de cursos intensivos de inglés de 8 y 16 semanas en universidades de Barbados, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, mejorando las competencias y desempeño del docente en el aula de clases. En el 2017 se ejecutaron 4 fases de envío de docentes del sistema educativo oficial, futuros docentes y egresados del After School Program al extranjero. 32 docentes de inglés y 3 coordinadores del programa fueron capacitados durante 8 semanas, mientras que 5 estudiantes egresados del programa After School lo hicieron en 16 semanas.	40	\$ 455,843.77	Se espera capacitar a 50 docentes de inglés, de materias regulares, estudiantes universitarios y egresados del After School Program.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

UNIDAD DE IDIOMAS

PROGRAMA PANAMA BILINGÜE

ACTIVIDAD	DESCRIPCION PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS 2017	INVERSIÓN 2017	PROYECCIONES 2018
After School Program (ASP)	Mejorar las destrezas lingüísticas de los estudiantes de secundaria de escuelas oficiales. Los estudiantes reciben 300 horas anuales de clases de inglés en las escuelas. El curso es dictado en horarios contrario a la jornada regular de clases del estudiante. Escuelas participantes del After School Program 2017 en escuelas de Meduca: 1. C.E. Platanillo 2. C.E.B.G. Marco Alarcon 3. Col. José del C Mejía 4. Colegio Zapallal 5. IPT José De la Cruz Herrera 6. IPT Alejandro Castillo 7. IPT Marco Alarcón 8. Telebásica Canglon	200	\$ 95,364.12	Se espera mantener el número de estudiantes a capacitar en ASP Meduca de los niveles de noveno a doceavo grado.

PROGRAMA PANAMA BILINGÜE

ACTIVIDAD	DESCRIPCION PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS 2017	INVERSIÓN 2017	PROYECCIONES 2018
Kids Program	Incorpora a las clases regulares de las escuelas oficiales primarias del país, un plan de educación bilingüe en donde los alumnos se verán beneficiados con un aumento de 5 a 10 períodos de clases semanalmente impartidos en el idioma inglés y de 2 períodos de clases de ciencias en inglés (science): 16 centros educativos participaron del Kids Program y Kids Science 2017: 1. Esc. Agua Fría 1 2. Esc. Agua Fría 2 3. Esc. El Tirado 4. Esc. Emilia Valdelamar 5. Esc. Eugenio Perez 6. Esc. Inocencio Quintanar 7. Esc. Jose De La Cruz H. 8. Esc. Jose Del C. Mejía 9. Esc. La Cantera 10. Esc. Nuevo Progreso 11. Esc. Primaria Zapallal 12. Esc. Punuloso 13. Esc. Santa Librada 14. Esc. Boca De Cupe 15. Esc. Marco Alarcón 16. Esc. Santa Fe	Kids Inglés 10 horas Kínder: 597 Primer grado: 648 Segundo grado: 660 Tercer grado: 469 Cuarto grado: 145 Total: 2,519 Kids Science 2 horas Primer grado: 557 Segundo grado: 581 Tercer grado: 555 Total: 1,693	\$ 150,667.78	3,388 estudiantes de kínder a quinto grado se espera capacitar con 10 horas de inglés en el 2018. 2,647 estudiantes de primer a cuarto grado recibirán 2 horas de clases de ciencias en inglés. Centros educativos que se integrarán en 2018: 1. C.E.B.G. Portuchada 2. C.E.B.G. Cucunati

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

UNIDAD DE IDIOMAS

PROGRAMA PANAMA BILINGÜE

ACTIVIDAD	DESCRIPCION PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS 2017	INVERSIÓN 2017	PROYECCIONES 2018
Certificación Cambridge	Capacitación internacional semi-presencial y en línea enfocada en métodos innovadores de aprendizaje dirigido a maestros de inglés del sistema educativo oficial panameño. Dicha capacitación incluye instrucción, soporte y seguimiento al desarrollo del docente con miras a que la implementación de las metodologías adquiridas sean efectivas.	Docentes capacitados para ser formar de formadores (trainners): 2 Docentes de inglés tomando módulos para certificación Cambridge: 16	\$12,337.03	Se tiene previsto que un estimado de 20 docentes de inglés tomen los módulos de certificación Cambridge.
Aulas Móviles	Suministro y puesta en funcionamiento de aulas modulares para la utilización por parte de los docentes y alumnos que forman parte del Programa Panamá Bilingüe.	2 aulas instaladas en las escuelas Marcos Alarcón y Primaria El Zapallal.	\$69,919.44	No se tiene prevista la instalación de aulas móviles para el 2018 en Darién.
TOTAL			\$ 801,796.91	

DIRECCION NACIONAL DE NUTRICION Y SALUD ESCOLAR

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
INVERSIÓN DE HUERTOS ESCOLARES Y POLLOS DE ENGORDE
PROVINCIA DE DARIÉN 2017

DISTRITO	CORREGIMIENTO	N° DE ESCUELAS	BENEFICIARIOS	HUERTOS	GRANJAS AVICOLAS
CHEPIGANA	RIO CONGO ARRIBA	2	177	*	2
	RIO CONGO	2	100	1	1
	SANTA FE	6	867	4	2
	RIO IGLESIAS	2	83	1	1
	AGUA FRIA	5	217	2	3
	JAQUE	8	793	*	8
	LA PALMA	3	131	1	2
	GARACHINE	3	559	*	3
	SETEGANTI	1	51	*	1
	TAIMATI	2	337	*	2
PINOIANA	SAMBÚ	2	230	*	2
	METETÍ	6	314	1	5
	WARGANDI	3	606	*	3
	BOCA DE YAPE	1	60	*	1
	YAVIZA	2	77	*	2
	BOCA DE CUPE	1	40	*	1
TOTAL:		49	4642	10	39

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

AÑO 2017	
Nombramientos Eventuales (001)	8
Nombramientos Eventuales (002)	0
Nombramientos Eventuales (004)	130

AÑO 2018 (Del 2 al 22 de enero de 2018)	
Nombramientos Eventuales (001)	1
Nombramientos Eventuales (002)	0
Nombramientos Eventuales (004)	1

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA

REGIÓN ESCOLAR DE DARIÉN

AÑO ESCOLAR 2017	
NOMBRAMIENTO PRIMERA VUELTA	115
NOMBRAMIENTO OCTAVA VUELTA (COMISIÓN)	80
PERMANENCIA	189
ASCENSOS	2
TRASLADOS POR CONCURSO	2
TRASLADOS DE DIFÍCIL ACCESO	10
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO	17

PROYECCIÓN AÑO LECTIVO 2018	
NOMBRAMIENTO PRIMERA VUELTA CONCURSO	54
NOMBRAMIENTO SEGUNDA VUELTA CONCURSO	139
PERMANENCIA	14
ASCENSOS	31
TRASLADOS POR CONCURSO	39
TRASLADOS DE DIFÍCIL ACCESO	5
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO	25
EQUIPARACIÓN SALARIAL	7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	COLEGIO SECUNDARIO ZAPALLAL
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	SANTA FÉ
INFRAESTRUCTURA	AMPLIACIÓN DE ESCUELAS
ALCANCE	Construcción de nuevo pabellón que consta de cuatro (4) aulas, un (1) módulo de servicios sanitarios, y reparaciones generales
ESTATUS	EN EJECUCIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 2
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-20-2015
MONTO DEL CONTRATO	B/. 654,960.38
2017	B/. 61,211.26
2018	

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	VISTA ALEGRE
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	AGUA FRIA
INFRAESTRUCTURA	AULAS RANCHO
ALCANCE	1 aula teórica, 1 aula de apoyo, 1 aula de preescolar, 1 módulo de servicio sanitario tipo II, módulo de letrina tipo I, 1 tanque séptico, 1 módulo de dormitorio para docente de 4 habitaciones, 1 plaza cívica, 1 monumento, 1 tanque de almacenamiento de agua.
ESTATUS	PLANIFICACIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 3
MONTO ESTIMADO	B/.800,000.00
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	
2018	B/.800,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	SAN VICENTE
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	PINOIANA
CORREGIMIENTO	METETÍ
INFRAESTRUCTURA	AULAS RANCHO
ALCANCE	1 aula teórica, 1 aula de apoyo, 1 aula de preescolar, 1 módulo de letrina tipo I, 1 tanque séptico, 1 módulo de dormitorio de 2 habitaciones, 1 plaza cívica, 1 monumento, 1 tanque de almacenamiento de agua.
ESTATUS	PLANIFICACIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 3
MONTO ESTIMADO	B/.800,000.00
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	
2018	B/.800,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL
REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	PORTUCHADA
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	PINOIANA
CORREGIMIENTO	METETÍ
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Remodelación y adecuación de cocina comedor
ESTATUS	PLANIFICACIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER4
MONTO ESTIMADO	B/.60,000.00
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	B/. 1,000.00
2018	B/.59,000.00



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL



REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	NUEVO PROGRESO
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	YAVISA
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Remodelación y adecuación de cocina comedor
ESTATUS	PLANIFICACIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	B/.60,000.00
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	B/. 1,000.00
2018	B/.59,000.00



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL



REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	I.P.T. MARCOS ALARCÓN
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	METETÍ
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Ordenamiento de Sistema Eléctrico, Cambio de Acometida Eléctrica y Sistema de Alarma contra Incendio.
ESTATUS	EJECUCIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-26-2016
MONTO DEL CONTRATO	B/. 459,909.54
2017	B/. 459,909.54
2018	



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL



REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	I.P.T. ALEJANDRO CASTILLO
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	LA PALMA
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Cambio de acometida eléctrica y reordenamiento de ramales.
ESTATUS	EJECUCIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-01-2016
MONTO DEL CONTRATO	B/. 79,446.43
2017	B/. 7,424.73
2018	



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL



REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	ESCUELA PRIMARIA GERARDO BACORIZO
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	SANTA FÉ
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Diseño, desarrollo de planos y construcción de nuevo pabellón que consta de cuatro (4) aula teóricas, módulo de servicio sanitarios, fosa séptica con filtro biológico, administración (dirección), cocina comedor, cobertizo, tanque de reserva de agua, rampas de accesibilidad, plaza cívica y cerca perimetral.
ESTATUS	EJECUCIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-21-2013
MONTO DEL CONTRATO	B/. 424,520.15
2017	B/. 75,103.73
2018	



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL



REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	ESCUELA PRIMARIA EL ZAPALLAL
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	SANTA FÉ
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Construcción de nueva cancha techada
ESTATUS	TERMINADO
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-29-2015
MONTO DEL CONTRATO	B/. 286,826.68
2017	TERMINADO
2018	TERMINADO

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	ESCUELA PRIMARIA EDAMIA MENDOZA
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	RIO CONGO
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Construcción de 2 pabellones, los cuales incluyen 7 aulas teóricas, módulos sanitarios, administración, plaza cívica, pre-escolar, aula de apoyo, vivienda para docentes, cocina, comedor, cerca perimetral, asta de bandera, canalización de las aguas, casita para bomba de agua, terreno donado por la asociación de damas agropecuarias de barriales
ESTATUS	TERMINADO
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	B/.2,300,000.00
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	B/. 1,000.00
2018	B/. 1,839,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	CÉMACO
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	TAIMATÍ
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Construcción de un pabellón nuevo que consta de 3 aulas teóricas, una biblioteca, un laboratorio de informática, medio módulo de servicios sanitarios, construcción de dormitorio para docentes, cancha techada, administración, depósito, adecuación de aulas de preescolar, paneles fotovoltaicos, y adecuaciones y reparaciones a pabellones existentes.
ESTATUS	PLANIFICACION
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	B/.700,000.00
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	B/.1,000.00
2018	B/. 500,000.00

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	C.E.B.G. CANGLÓN
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	PINOANA
CORREGIMIENTO	METETÍ
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Nueva acometida eléctrica, ordenamiento de ramales internos, sistema de alarma contra incendio y salidas bifásicas, aire acondicionado.
ESTATUS	EJECUCIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-18-2016
MONTO DEL CONTRATO	B/.59,963.82
2017	B/.59,963.82
2018	

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	C.E.B.G. AGUA FRIA NO° 2
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	AGUA FRÍA
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Demolición, Diseño, Desarrollo de planos y Construcción de Nuevo Pabellón en dos niveles, que consta de once (11) aulas teóricas, dos (2) aulas de Prescolar, Administración, dos (2) Módulos de Servicios Sanitarios, Tanque Séptico y Filtro Biológico, además Cocina Comedor, Cobertizos, Aceras, Veredas, Canalización de aguas pluviales, cerca perimetral, Monolito con nombre de la Escuela
ESTATUS	EJECUCIÓN
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	
# DE CONTRATO	0-38-2015
MONTO DEL CONTRATO	B/.2,197,889.14
2017	B/. 439,577.82
2018	B/. 1,758,311.32

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INTEGRAL

REGIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE DARIÉN

CENTRO EDUCATIVO	C.E.B.G. AGUA FRIA NO° 2 (SUPERVISIÓN)
PROVINCIA	DARIÉN
DISTRITO	CHEPIGANA
CORREGIMIENTO	AGUA FRÍA
INFRAESTRUCTURA	ESCUELAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
ALCANCE	Servicios de Supervisión Integral de Agua Fría N°2
ESTATUS	TRÁMITE
CLÚSTER	CLÚSTER 4
MONTO ESTIMADO	B/.91,600.20
# DE CONTRATO	
MONTO DEL CONTRATO	
2017	B/. 27,500.00
2018	B/. 64,100.20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

CONSEJO CONSULTIVO 2017 PROYECCIONES 2018

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	Educación Inicial Formal
OBJETIVO	Brindar a los niños y niñas desarrollo de sus habilidades y destrezas para su desarrollo integral.
ASPECTOS RELEVANTES	La región cuenta con 37 centros educativos atendidos por 50 docentes especialistas en educación preescolar, las cuales participaron en las Jornadas de Capacitación Docente: "Lenguaje Integral, Planificación y Evaluación de los Aprendizajes". También se realizaron diferentes actividades como: Semana de Educación Inicial, Encuentro de Oratoria, entre otras.
BENEFICIARIOS	Aproximadamente se están atendiendo alrededor de 1095 niños y niñas en edades de 4 y 5 años de edad.
COSTO	Presupuesto del Estado
LOGROS	Nuestras docentes de la Educación Formal han tenido la oportunidad de participar en diferentes seminarios durante el año escolar, uno de los cuales fue el Seminario en Jornada contraria de inglés, muchas de ellas lograron culminar y se les dio la oportunidad de viajar al extranjero por dos meses, para prepararse en el idioma inglés y poder brindarle a sus estudiantes una mejor calidad educativa. Entrega de Bonos Preescolares por la cantidad de veinte dólares (B/.20.00) para los Centros Educativos del nivel Inicial Formal para niños y niñas de 4 y 5 años.
PROYECCIONES 2018	Capacitación a docentes de Educación Preescolar sobre las Guías de Gestión de Riesgo y Educación Vial. Capacitación sobre las Guías de Educación en Población y Sexualidad Humana. Actividades como la Semana de Educación inicial, el encuentro de Oratoria a nivel Regional integrando a los Centros Educativos No Formales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

CONSEJO CONSULTIVO 2017 PROYECCIONES 2018

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	EDUCACIÓN INICIAL NO FORMAL: CEFACEI: Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial. CEIC: Centros de Educación Inicial Comunitarios. EIH: Educación Inicial en el Hogar.
OBJETIVO	Este es un Programa No Formal para atender a los niños y niñas menores de 6 años proporcionando servicio educativo y asistencial a los niños y niñas de 4 y 5 años de edad. Los CE.FA.C.E.I. son atendidos por promotores o promotoras escogidos entre los padres y madres de la comunidad y capacitados por personal de la Dirección Nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Este programa es atendido por una persona de la comunidad el Promotor/a escogido/a por votación popular la cual responde a un perfil establecido por el MEDUCA/DNEI, siendo capacitado/a y supervisada su labor con los niños y niñas de 4 y 5 años. Este programa funciona igual que el CEFACEI la diferencia es que atiende menos niños en las comunidades donde no hay suficiente matrícula. EIH: Educación Inicial en el Hogar. Se trata de un programa primordial destinado a la orientación de padres y madres con niños y niñas de 0 a 5 años para que interactúen directamente con ellos en responsabilidades educativas, que contribuyan de manera significativa en el desarrollo integral del niño y la niña.
ASPECTOS RELEVANTES	Capacitar a los/as Promotoras/es Comunes II, para mejorar su labor docente con sus niños, mejorar estrategias y técnicas de enseñanza - aprendizajes apropiados a la edad de los niños.
BENEFICIARIOS	Aproximadamente se atienden alrededor de 400 niños y niñas de edades de 4 y 5, que son atendidos por las Promotoras Comunes II.
COSTO	Presupuesto del estado
LOGROS	*En el 2016, el Ministerio de Educación aprueba un ajuste en el incremento del incentivo económico a las personas que trabajan en los programas CEFACEI, CEIC y EIH utilizando la figura de Promotor Comunal II. * Los Promotores Comunes II se incorporan en la estructura de personal con un nombramiento anual – eventual (hasta finalizar el año), * Un incentivo Económico anual de B/. 202.00 dólares y pago del seguro social y los décimos correspondientes. * Actualmente funcionan veinte nueve (29) centros de CEFACEI, cuatro (4) CEIC, y tres (3) EIH, ubicados en diferentes comunidades. * Entrega de Bonos Preescolares por la cantidad de veinte dólares (B/.20.00) para los Centros Educativos del nivel Inicial No Formal para niños y niñas de 4 y 5 años.
PROYECCIONES 2018	Capacitar a los Promotoras Comunes II, sobre los lineamientos básicos de la Educación Inicial. Integrar a los Centros No Formales en todas las actividades con los Centros Formales, incluyendo las capacitaciones. Proyectarnos más en las comunidades y ampliar la cobertura en las comunidades donde no hay escuelas. Interactuar con las docentes de preescolar como una sola familia.



INFORME GENERAL DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN DARIÉN 2018

ESCUELAS ATENDIDAS CON DIFERENTES PROGRAMAS.

- 50** Escuelas serán intervenidas con mantenimiento y reparaciones generales
- 8** Escuelas beneficiadas con la construcción de aulas temporales
- 38** Centros educativos fueron evaluados para la ejecución de partidas extraordinarias (FECE) de infraestructura.
- 65** escuelas fueron atendidas con el programa MEP Comunitario.



ESCUELAS ATENDIDAS CON DIFERENTES PROGRAMAS.

12 escuelas están siendo atendidas
en la jornada de verano 2018.

65 escuelas fueron atendidas con el
programa MEP Comunitario.



COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE DARIÉN

- EVALUACIONES TECNICAS DE ESCUELAS QUE SERÁN ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO GENERAL
- RECIBO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRERIA Y TECHO, BALDOSAS, PLOMERÍA, ETC. PARA ATENDER ESCUELAS EVALUADAS.
- HASTA LA FECHA SE HAN EVALUADO 18 CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA DE MATERIALES DE DIFERENTES CONTRATOS.
- SE LE HA ENTREGADO MATERIAL A 10 ESCUELAS QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA Y SE HA APOYADO ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON EL PROGRAMA LAS CUALES ESTABAN EL MAL ESTADO.
- SE AMPLIO GALERA EN ESCUELA ZAPALLAL PARA EL DEPOSITO DE MATERIALES .
- SE CONSTRUIRA UNA GALERA EN LA ESCUELA SANTA FE Y LAS OICINAS TEMPORALES DE MANTENIMIENTO.
- LAS EVALUACIONES DE LA JMJ SOLO SE HA RELIZADO DEL C.E.B.G SANTA FE Y DEL COLEGIO SECUNDARIO ZAPALLAL.



ENTREGA DE SILLAS 2017 Y 2018.

Centro Educativo	Fecha	Cantidad
San Vicente	14/3/16	35
Nicanor	14/3/16	20
Punuloso	14/3/16	35
Anayanci	14/3/16	20
Bijagual	14/3/16	10
Marcos Alarcón	18/3/16	50
Rio Iglesias	18/3/16	50
Arreti	18/3/16	20
Vista Alegre Tuira	20/3/16	25
Isidro Guainora	20/3/16	25
Morti	28/3/16	25
Emilia Valdelamar	29/3/16	25
Santa Librada	29/3/16	25
Edamia Mendoza	3/4/16	50
Agua Fría #2	3/4/16	50
Llano tugri (Chiriquí)	4/5/16	50
IPT Colon	26/5/16	50
Zapallal	22/3/17	175
José del Carmen Mejía	23/3/17	125
Total		865
Sillas reparadas en 2016 Y 2017.		

EN EL 2018 SE ENTREGARAN 6000 SILLAS QUE FUERON GESTIONADAS POR LA DIRECCION REGIONAL DE DARIEN Y 1800 SILLAS QUE ESTAN SIENDO REPARADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS CON MATERIAL DE MANTENIMIENTO.

Nota: este listado es de sillas reparadas en Darién y se enviaron a otras regionales como apoyo.

ESCUELAS ATENDIDAS POR MEP COMUNITARIO

#	Nombre del Colegio	Provincia	Corregimiento	Monto	Alcance
1	Mortí	Darién	Comarca Wargandi	B/. 7,996.18	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas), otros (flete).
2	Walla	Darién	Comarca Wargandi	B/. 7,330.62	Pintura, electricidad, techo, limpieza, plomería, otros (puertas), otros (flete)
3	Altos de Jesús	Darién	Garachiné	B/. 1,920.70	Pintura, limpieza, otros (flete).
4	Cerro Naípe	Darién	Garachiné	B/. 3,991.70	Pintura, limpieza de áreas verdes, otros (puertas), otros (flete).
5	Calle Larga	Darién	Garachiné	B/. 1,998.60	Pintura, limpieza de áreas verdes, otros (flete).
6	José de la Cruz Herrera	Darién	Garachiné	B/. 7,594.92	Pintura, electricidad, techo, plomería, otros (cielo raso), otros (puertas), otros (flete).
7	Río de Jesús	Darién	Garachiné	B/. 1,377.99	Pintura, otros (puertas), otros (flete).
8	Quebrada Félix	Darién	Metetí	B/. 3,994.69	Pintura y limpieza de áreas verdes.
9	Sansón Abajo	Darién	Metetí	B/. 2,378.78	Pintura y limpieza de áreas verdes.
10	Sansoncito	Darién	Metetí	B/. 3,673.80	Pintura, techo, limpieza, plomería, otros (puertas)
11	Sansón Arriba	Darién	Metetí	B/. 1,999.86	Pintura, limpieza, otros (cielo raso), otros (flete)
12	Portuchada	Darién	Metetí	B/. 12,290.51	Pintura, electricidad, limpieza, plomería, otros (cielo raso)
13	Nicanor	Darién	Metetí	B/. 4,046.33	Pintura, limpieza, plomería, otros (puertas).
14	San Vicente	Darién	Metetí	B/. 3,735.64	Pintura, electricidad, limpieza, plomería, otros (puertas).
15	Anayansi	Darién	Metetí	B/. 9,920.22	Pintura, electricidad, techo, limpieza y plomería.
16	CEBG Edamia Mendoza	Darién	Río Congo	B/. 9,618.70	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes, otros (instalación de puertas).
17	Caña Blanca	Darién	Río Congo	B/. 1,995.40	Pintura, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (flete).
18	La Reserva	Darién	Río Congo	B/. 5,763.60	Pintura, electricidad, techo y limpieza de áreas verdes.
19	Río Congo	Darién	Río Congo	B/. 5,140.55	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas), otros (sillas, pupitres), otros (flete).
20	Santa Bárbara	Darién	Río Congo	B/. 1,829.85	Pintura, techo, otros (puertas), otros (flete).
21	Bajo Bonito	Darién	Río Congo	B/. 1,905.95	Pintura, limpieza de áreas verdes.
22	El Caoba de Río Congo	Darién	Río Congo	B/. 1,952.98	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas)
23	Maquencal	Darién	Río Congo	B/. 865.98	Pintura, otros (puertas), otros (flete).
24	Las Peñitas	Darién	Río Congo	B/. 1,999.62	Pintura y limpieza de áreas verdes.
25	Río Bonito	Darién	Río Congo Arriba	B/. 3,999.20	Pintura, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas).
26	Nuevo Paraíso	Darién	Río Congo Arriba	B/. 3,543.68	Pintura, limpieza de áreas verdes, otros (puertas).
27	Platanillo	Darién	Río Congo Arriba	B/. 5,816.47	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes, plomería.
28	Buena Vista	Darién	Río Congo Arriba	B/. 3,998.81	Pintura, electricidad, techo, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas), otros (flete)
29	Quebrada Limón	Darién	Río Congo Arriba	B/. 1,970.00	Pintura y limpieza de áreas verdes.
30	Monte Rico	Darién	Río Congo Arriba	B/. 1,990.92	Pintura y limpieza de áreas verdes.
31	Río Pavo	Darién	Río Congo Arriba	B/. 1,926.66	Pintura, plomería y limpieza de áreas verdes.
32	Valle Rico	Darién	Río Congo Arriba	B/. 1,814.12	Pintura y limpieza de áreas verdes.
33	Arenal	Darién	Río Congo Arriba	B/. 1,499.39	Pintura, otros (flete).

ESCUELAS ATENDIDAS POR MEP COMUNITARIO

#	Nombre del Colegio	Provincia	Corregimiento	Monto	Alcance
34	Salto Tres Piedras	Darién	Río Congo Arriba	B/. 1,815.00	Pintura y limpieza de áreas verdes.
35	Aguas Calientes	Darién	Río Iglesia	B/. 3,993.52	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes, otros (puertas).
36	Arretí	Darién	Río Iglesia	B/. 6,373.83	Pintura, electricidad, techo, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas)
37	Bijagual	Darién	Río Iglesia	B/. 1,946.80	Pintura, electricidad, plomería, otros (puertas).
38	La Moneda	Darién	Río Iglesia	B/. 5,773.88	Pintura, electricidad, limpieza de areas verdes, plomería, otros (puertas).
39	Río Iglesias	Darién	Río Iglesia	B/. 5,097.96	Pintura, limpieza de áreas verdes, plomería, otros (puertas).
40	Aruza Arriba	Darién	Río Iglesia	B/. 3,931.77	Pintura, limpieza de áreas verdes, plomería.
41	Valle Bijagual	Darién	Sambú	B/. 3,990.99	Pintura, electricidad, limpieza y otros (flete).
42	Quebrada Jabón	Darién	Santa Fe	B/. 1,963.27	Pintura, techo, limpieza de áreas verdes.
43	Quebrada Lastenia	Darién	Santa Fe	B/. 1,447.48	Pintura, limpieza, otros (flete).
44	Quebrada Tanque	Darién	Santa Fe	B/. 2,000.00	Pintura, limpieza, otros (flete).
45	La Relojera	Darién	Santa Fe	B/. 1,928.50	Pintura, techo, limpieza, otros (flete).
46	Coredó	Darién	Santa Fe	B/. 1,999.55	Pintura y limpieza de áreas verdes.
47	Agua Buena N°2	Darién	Santa Fe	B/. 3,902.82	Pintura y limpieza de áreas verdes.
48	Altos del Cristo	Darién	Santa Fe	B/. 6,017.41	Electricidad, techo, limpieza y plomería.
49	Boca de Lara	Darién	Santa Fe	B/. 7,508.08	Pintura, electricidad, limpieza, plomería, otros (cielo raso), otros (puertas)
50	El Tamarindo	Darién	Santa Fe	B/. 8,148.36	Pintura, limpieza, plomería, otros (puertas), otros (flete).
51	La Cantera	Darién	Santa Fe	B/. 10,284.75	Pinura, electricidad, techo, limpieza, plomería.
52	Gerardo Bacorizo	Darién	Santa Fe	B/. 5,999.45	Pintura, electricidad, limpieza, otros (cielo raso).
53	Quebrada Muerto	Darién	Santa Fe	B/. 5,825.95	Pintura, limpieza, otros (puertas), otros (flete).
54	Pueblo nuevo	Darién	Santa Fe	B/. 5,706.36	Pintura, electricidad, limpieza, plomería, otros (cielo raso).
55	Zapallal Primaria	Darién	Santa Fe	B/. 5,706.26	Pintura y limpieza de áreas verdes.
56	Zimba	Darién	Santa Fe	B/. 3,334.81	Pintura, limpieza, plomería, otros (puertas).
57	Guayabillo	Darién	Santa Fe	B/. 1,608.65	Pintura, limpieza, plomería.
58	El Marañón	Darién	Santa Fe	B/. 1,833.22	Pintura, limpieza, otros (flete).
59	Emberá Puru	Darién	Agua Fría	B/. 2,330.01	Pintura y limpieza de áreas verdes.
60	El Tirado	Darién	Agua Fría	B/. 7,980.82	Pintura, electricidad, techo, limpieza, plomería, otros (cielo raso - puertas)
61	Palmira	Darién	Agua Fría	B/. 3,999.21	Pintura, limpieza, otros (puertas).
62	Río Sabana	Darién	Agua Fría	B/. 1,320.00	Limpieza de areas verdes.
63	Vista Alegre	Darién	Agua Fría	B/. 1,686.60	Pintura y limpieza de áreas verdes.
64	Agua Fría N°1	Darién	Agua Fría	B/. 6,354.66	Pintura, electricidad, limpieza, otros (puertas)
65	Agua Fría N°2	Darién	Agua Fría	B/. 6,575.73	Pintura, electricidad, limpieza, plomería, otros (puertas).

AULAS TEMPORALES 2017 Y 2018

AULAS TEMPORALES DE 2017

CANTIDAD DE AULAS	CENTRO EDUCATIVO	AVANCE
5	MARCOS ALARCON	100%
1	CHUCURTI	25%
8	EMILIA VALDELAMAR	100%
8	EDAMIA MENDOZA	80%
3	ALDEA EMBERA	100%
10	VASCO NUÑES DE BALBOA	35%
2	EMBERA PURU	100%
7	AGUA FRIA N°2	100%
1	SANTA FE	100%
TOTAL 45 aulas		

GASTO DE
MATERIALES DE AULAS
TEMPORALES 2017:
B/. 95,256.53

AULAS TEMPORALES PARA 2018

CANTIDAD	CENTRO EDUCATIVO
2	INOCENCIO QUINTANAR BLANCO
1	VILLA FLOR
10	PUERTO PIÑA
3	WALLA
2	NURRA
2	QUEBRADA LUCAS
2	NUEVA GALILEA
2	PAYITA
2	RIO DE JESUS

PRESUPUESTO PARA
AULAS TEMPORALES
2018.
B/. 20,909.97

PROGRAMA NUEVOS HORIZONTES

ESTE PROGRAMA TIENE A BENEFICIO LA
CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LAS
ESCUELAS DE SAN VICENTE, NICANOR Y CANGLON.



DEMOLICION DE
TANQUE DE
RESERVA ESCUELA
NICANOR



DEMOLICION DE
DEPOSITO DE
MADERA EN LA
ESCUELA CANGON.



DEMOLICION DE
TANQUE DE RESERVA
ESCUELA NICANOR



DEMOLICION DE
ESTRUCTURA PARA
TANQUE DE
RESERVA ESCUELA
SAN VICENTE.



DESCARGA DE TOSCA
PARA ENTRADA DE
CAMIONES DE
MATERIALES.



DEMOLICION DE
TANQUE DE RESERVA
ESCUELA NICANOR

JORNADA DE VERANO 2018.

ESTE PLAN CONTEMPLA LAS MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS COMO LO SON:

CENTRO EDUCATIVO	RESPONSABLE	MONTO DE INVERSIÓN
SANTA FE	MEDUCA	B/. 5800
AGUA FRIA #2	MEDUCA	B/. 4250
ZAPALLAL	MEDUCA	B/. 6200
MARCOS ALARCON	MEDUCA	B/. 7945
JOSE DE LA CRUZ HERRERA	SENAFRONT	B/.3215
JOSE DEL CARMEN MEJIA	SENAFRONT	B/4326
SANTA LIBRADA	SENAFRONT	B/.1126
PORTUCHADA	MEDUCA	B/.4279
NICANOR	SENAFRONT	B/.2989
EUGENIO PEREZ	SENAFRONT	B/.6200
ZAPALLAL PRIMARIA	MEDUCA	B/.3679
EMILIA VALDELAMAR	MEDUCA	B/.2780

ESCUELAS EVALUADAS PARA PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE INFRAESTRUCTURA

#	Nombre del Colegio	Provincia	Monto	Alcance	Observaciones
1	Río Román	Darién	B/. 29,999.17	Construcción de un aula teórica	Status: Depositada. Por ejecutar
2	Zimba	Darién	B/. 2,059.54	Compra de materiales para instalación de electricidad en el centro educativo. La mano de obra será proporcionada por la coordinación regional de mantenimiento de Darién.	Status: La orden de compra está en Refrendo de Contraloría (La Palma)
3	Emberá Puru	Darién	B/. 26,688.94	Reparaciones y adecuaciones generales en el centro educativo	Status: La orden de compra está en Refrendo de Contraloría (La Palma)
4	Cucunatí	Darién	B/. 29,996.16	Construcción de medio módulo sanitario, primera etapa. No lleva lámparas ni acabados en paredes ni pisos.	Status: Devuelto al director por información incompleta.
5	Agua Fria #1	Darién	B/. 29,999.08	Construcción de medio módulo sanitario, primera etapa. No lleva lámparas ni acabados en paredes ni pisos.	Status: En FECE Panamá
6	Punuloso	Darién	B/. 29,995.94	Construcción de Aula típica	En manos del director. Debido a que a la entrega, tenía una partida de mobiliario en trámite, la cual ya está en espera de cheque
7	Zapallal Primaria	Darién	B/. 21,260.99	Construcción de cobertizo de entrada	En manos del director.
8	Santa Fe	Darién	B/. 29,999.99	Construcción de cerca frontal decorativa	Status: Depositada. Por ejecutar.
9	El Tirado	Darién	B/. 9,000.00	Instalación de baldosas en comedor y pasillo. (con remanente)	Status: La orden de compra está en Refrendo de Contraloría (La Palma)
10	Quebrada Eusebio	Darién	B/. 16,130.68	Construcción de módulo sanitario	Status: Depositada. Por ejecutar.
11	Quebrada Honda	Darién	B/. 29,953.26	Colocación de baldosas en pabellón #1 y cocina comedor, incluye pasillo, cocina comedor e instalación de cielo raso en pabellón #1 y cocina comedor	En manos del director.
12	Mogocenega	Darién	B/. 25,799.51	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de módulo sanitario, limpieza de guano, colocación de baldosas y cielo raso	En manos del director.
13	José Pagantí	Darién	B/. 29,999.99	Construcción de módulo sanitario, colocación de baldosas y cielo raso	Status: Depositada. Por ejecutar.
14	Seteganti	Darién	B/. 29,989.07	Construcción de aula de clases	Status: Devuelta de FECE Panamá por subsanación
15	Chepigana	Darién	B/. 26,798.72	Construcción de módulo sanitario, depósito y colocación de baldosas	En manos del director.
16	El Tamarindo	Darién	B/. 23,753.47	construcción de módulo sanitario	Status: Depositada. Por ejecutar.
17	Alto del Cristo	Darién	B/. 18,937.72	Desinstalación de cielo raso tipo zinc, desinstalación de lámparas y abanicos, instalación de cielo raso, nuevas lámparas y abaicos en 3 aulas y cocina comedor, instalación de baldosas en los pasillos	En manos del director. Debido a que a la entrega, tenía una partida de mobiliario en trámite.
18	Agua Buena #2	Darién	B/. 18,284.21	Construcción de módulo sanitario y colocación de baldosas	Status: En Ejecución
19	Guayabillo	Darién	B/. 18,097.39	Construcción de módulo sanitario	En manos del director. Debido a que a la entrega, tenía una partida de mobiliario en trámite.
20	Nuevo Progreso	Darién	B/. 26,005.30	Colocación de baldosas en 4 aulas y pasillo del pabellón #1, desmonte y colocación de baldosas en lab de info. Incluye pasillo, pintura interna, instalación de cielo raso, cambio de ventanas ornamentales a persianas con verjas...	Status: En FECE Darién
21	Quebrada Felix	Darién	B/. 29,603.51	Cobertizo techado, plazoleta para actos cívicos con asta de bandera	Status: Depositada. Por ejecutar.
22	Río Iglesia	Darién	B/. 29,923.87	Construcción de cerca frontal decorativa de mureo de bloques con verjas de tubo y construcción de cerca de malla de ciclón	Status: Depositada. Por ejecutar.
23	El Porvenir	Darién	B/. 29,969.10	Construcción de cerca perimetral de 231 ml mas portón de 4.00 ml	En manos del director.
24	Buena Vista	Darién	B/. 16,069.74	Construcción de módulo sanitario	Status: Depositada. Por ejecutar.
25	El Pijibá	Darién	B/. 22,413.40	Construcción de módulo sanitario, sobrepiso y colocación de baldosas	Status: Depositada. Por ejecutar.
26	Zapallal Secundaria	Darién	B/. 29,998.69	Construcción de muro perimetral frontal	En manos del director.

ESCUELAS EVALUADAS PARA PARTIDAS EXTRAORDINARIAS DE INFRAESTRUCTURA

#	Nombre del Colegio	Provincia	Monto	Alcance	Observaciones
27	Punta Alegre	Darién	B/. 29,877.99	suministro y mano de obra para la demolición de piso existente y construcción de piso nuevo	Status: Devuelta por subsanación
28	Coredó	Darién	B/. 18,988.11	Construcción de medio módulo sanitario y colocación de baldosas.	En manos del director.
29	Platanillo	Darién	B/. 29,989.07	construcción de aula de clases	Status: Depositada. Por ejecutar.
30	Bijagual	Darién	B/. 29,940.74	Construcción de 205 metros lineales de cerca perimetral	Status: Depositada. Por ejecutar.
31	Sansoncito	Darién	B/. 18,551.87	Desinstalacion de cielo raso tipo zinc, desinstalacion de lamparas e instalacion de cielo raso, lamparas y abanicos nuevos, instalacion de baldosas	Status: Devuelta por subsanación
32	Portuchada	Darién	B/. 28,207.50	Construcción de aula de preescolar etapa 1	En manos del director.
33	José del Carmen Mejía	Darién	B/. 29,997.45	Suministro de materiales y mano de obra para la colocación de cielo raso en aulas teóricas	En manos del director.
34	José del Carmen Mejía	Darién	B/. 29,788.69	Suministro de materiales y mano de obra para la colocación de baldosas en aulas teóricas y pasillos	Status: FECE Darién
35	Anayansi	Darién	B/. 29,999.99	Suministro e instalación de cerca de ciclon	En manos del director. Debido a que a la entrega, tenía una partida de mobiliario en trámite.
36	San Miguel	Darién	B/. 29,999.99	Suministro e instalación de panel solar, lámparas, interruptores, tomacorrientes, abanicos, cielo raso y baldosas.	En manos del director.
37	Sansón Arriba	Darién	B/. 29,995.70	Demolición de depósito, construcción de medio módulo sanitario, construcción de depósito, instalación de baldosa en pasillo, cocina y comedor.	La Maestra esta en licencia por gravidez
38	Sansón	Darién	B/. 24,559.15	instalación de cielo raso, lámparas y abanicos, instalación de baldosa en 3 aulas escolares, construcción de cobertizo, instalación de azujeos, desmonte e instalación de inodoros.	Se informó al docente que la evaluación estaba lista pero no ha pasado a retirarlo
39	El Quintín	Darién	B/. 24,000.00	Cielo raso y baldosa	En manos del director. Debido a que a la entrega, tenía una partida de mobiliario en trámite.
40	Nicanor	Darién	B/. 29,994.89	Construcción de primera etapa de un aula preescolar	En manos del director.
41	San Vicente	Darién	B/. 30,000.00	Remodelación y adecuación al centro educativo San Vicente	En manos del director.
42	CEBG Canglón	Darién	B/. 30,000.00	Remodelación y adcuación al CEBG Canglón, Etapa I	En manos del director.
43	La Cantera	Darién	B/. 28,495.38	Construcción de muro perimetral frontal de bloques y verjas	En manos del director. Entregado en enero 2018

INVERSIÓN APROXIMADA B/. 1,103,113.96

ENTREGA DE EVALUACIONES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS FECE



MATERIAL RECIBIDO PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS



ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Inversión

B/. 50,081.70

HERRERIA Y TECHO

Inversión:

B/. 55,243.85

PLOMERIA.

Inversión:

B/. 65,020.83

CONSEJO PROVINCIAL DE DARIÉN 2017-2018

2017

PROGRAMA/PROYECTO ACTIVIDAD 2017	PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS		COSTO DE LA INVERSION APROXIMADO	OBSERVACION
		Docentes	Estudiantes beneficiados (indirecta)		
Capacitaciones Verano 2017 – "Por Nuestros Estudiantes mi Compromiso es Capacitarlos", temas ofrecidos por los Organismos Capacitadores.	Los docentes, contaron con las herramientas para el éxito de las acciones solicitadas por la Región Escolar y ofrecidas por los Organismos Capacitadores. Se formaron 8 grupos.	218	7,630	B/. 23,625.00	Seminarios talleres dirigidos a docentes de la Región en las semanas del 30 de enero al 17 de febrero de 2017.
Derechos Fundamentales de Aprendizaje (DFA) de Comprensión Lectora.	Los docentes se fortalecieron con los conocimientos en el área de los Derechos Fundamentales de Aprendizaje y la Comprensión Lectora.	28	980	B/. 2,940.00	Realizado por el Organismo Capacitador ISAE Universidad los días 6, 13, 20, 27 de mayo de 2017.
Capacitaciones Continuas Junio, 2017.	Los temas trabajados fueron: • Diseños de pruebas e instrumentos de evaluación. • Manejo del estrés y el cambio del docente. • Valor y calidad del docente. • Enseñanza Basada en Evaluación Formativa.	123	4,305	B/. 12,915.00	Realizado por el Organismo Capacitador ISAE Universidad del 5 al 9 de junio de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se capacitaron a los Directores, Subdirectores y Supervisores con el Módulo: Proyecto Educativo Pedagógico.	16	560	B/. 2,400.00	Realizado por el Organismo Capacitador ISAE Universidad del 24 al 26 de julio de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se capacitaron a los Directores, Subdirectores y Supervisores con el Módulo: Procedimientos Administrativos (Asesoría Legal y Dirección Nacional de Recursos Humanos).	16	560	B/. 2,400.00	Realizado por los Colaboradores de la Dirección Nacional de Recursos Humanos y Asesoría Legal del MEDUCA del 26 al 28 de julio de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se capacitaron a los Directores, Subdirectores y Supervisores con el Módulo: Mediación Escolar.	15	525	B/. 2,250.00	Realizado por el Organismo Capacitador Universidad Latina de Panamá del 28 al 30 de agosto de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se capacitaron a los Directores, Subdirectores y Supervisores con el Módulo: Tecnología Educativa.	15	525	B/. 2,250.00	Realizado por los Colaboradores de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del MEDUCA del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se capacitaron a los Directores, Subdirectores y Supervisores con el Módulo: Ética y cultura Organizacional.	15	525	B/. 2,250.00	Realizado por el Organismo Capacitador ISAE Universidad del 11 al 13 de septiembre de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se capacitaron a los Directores, Subdirectores y Supervisores con el Módulo: Aspectos Pedagógicos.	15	525	B/. 2,250.00	Realizado por los Colaboradores del MEDUCA del 13 al 15 de septiembre de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Sustentación de sus proyectos finales por parte de los Directores, Subdirectores y Supervisores de la Región Escolar de Darién.	15	525	B/. 541.50	Realizado por los Colaboradores de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del MEDUCA y Especialistas de los Organismos Capacitadores el 23 de octubre de 2017.
Diplomado para Líderes Educativos.	Encuentro de Supervisores Regionales de Darién.	15	560	B/. 489.68	Realizado en el Hotel Crown Aeropuerto el 14 de noviembre de 2017.

CONSEJO PROVINCIAL DE DARIÉN 2017-2018

2018

PROGRAMA / PROYECTO O ACTIVIDAD PROYECTADAS 2018	PRINCIPALES LOGROS	BENEFICIARIOS		COSTO DE LA INVERSIÓN APROXIMADO	OBSERVACIÓN
		Docentes	Estudiantes beneficiados (indirecta)		
Capacitaciones Verano 2018 – “Por Nuestros Estudiantes mi Compromiso es Capacitarme”, temas ofrecidos por los Organismos Capacitadores.	Los docentes, contaron con las herramientas para el éxito de las acciones solicitadas por la Región Escolar y ofrecidas por los Organismos Capacitadores. Se formarán 12 grupos.	420 aproximadamente. (Estamos en el periodo de capacitación actualmente).	14,700	B/. 44,100.00	Seminarios talleres dirigidos a docentes de la Región en las semanas del 22 de enero al 22 de febrero de 2018.
Diplomado para Líderes Educativos.	Se propone capacitar a los Directores, Subdirectores y Supervisores con los módulos programados de liderazgo educativo.	50	1,750	B/. 67,500.00	Se capacitarán durante todo el año 2018.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMATICA

CONSEJO PROVINCIAL DE DARIÉN 2018

SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELAS DE REGIÓN DE DARIÉN

PROVEEDOR: UFINET

No.	CODIGO	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	CANTIDAD DE ENLAC	ANCHO DE BANDA	MONTO DE INVERSION
1	2222	ESC. PINOGANA	95	1	2.1 Mb	311.10
2	2379	ESC. CAMOGANTI	54	1	2.1 Mb	311.10
3	2393	C.E.B.G. JOSE DE LA C. HERRERA	418	2	3.1/2.1 Mb	622.20
4	2297	ESC. RIO DE JESUS	45	1	2.1 Mb	311.10
5	2413	ESC. PUERTO PIÑA	205	1	2.1 Mb	311.10
6	2416	ESC. PLATANILLO	247	1	2.1 Mb	311.10
7	2434	ESC. RIO IGLESIA	87	1	2.1 Mb	311.10
8	2435	ESC. ARRETI	59	1	2.1 Mb	311.10
9	2432	ESC. LA MONEDA	25	1	2.1 Mb	311.10
10	2442	C.E.B.G. SAMBU	187	1	2.1 Mb	311.10
11	2349	ESC. GERARDO BACORIZO DOGIRAMA	164	1	2.1 Mb	311.10
12	2368	ESC. EL TAMARINDO	72	1	2.1 Mb	311.10
13	2317	ESC. EL MARAÑON	9	1	2.1 Mb	311.10
14	2218	C.E.B.G. BOCA DE CUPE	308	1	2.1 Mb	311.10
15	2197	ESC. EMILIA VALDELAMAR	356	1	2.1 Mb	311.10
16	2231	ESC. CANGLOM	118	1	2.1 Mb	311.10
17	2234	ESC. NICANOR	41	1	2.1 Mb	311.10
18	2242	ESC. SANSONCITO	23	1	2.1 Mb	311.10
19	2243	ESC. SANSON	67	1	2.1 Mb	311.10
20	2256	ESC. PORTUCHADA	273	1	2.1 Mb	311.10
21	2209	ESC. SAN VICENTE	61	1	2.1 Mb	311.10
22	2210	ESC. BOCA DE YAPE	32	1	2.1 Mb	311.10
23	2230	ESC. SANTA LIBRADA	220	1	2.1 Mb	311.10
24	2261	ESC. NUEVO PROGRESO	143	1	2.1 Mb	311.10
25	6862	OFICINA PINOGANA		1	2.1 Mb	311.10
26	2367	ESC. EL TIRADO	81	1	2.1 Mb	311.10
27	2376	ESC. BOCA DE LARA	105	1	2.1 Mb	311.10
28	2462	ESC. PUEBLO NUEVO	42	1	2.1 Mb	311.10
29	2447	ESC. SETEGANTI	29	1	2.1 Mb	311.10
30	2455	ESC. INOCENCIO QUINTANAR B.	180	1	2.1 Mb	311.10
31	2454	ESC. NUEVA GALILEA	17	1	2.1 Mb	311.10
32	2402	C.E.B.G. MARCOS MEDINA A.	396	2	3.1/2.1 Mb	622.20
33	2450	ESC. CRISPULO LEOTAU	94	1	2.1 Mb	311.10
TOTAL			4,253			B/. 10,888.50

PROYECTOS DE SERVIDORES DE CONTENIDO 500 ESCUELAS

No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	CODIGO	ESCUELA	MATRICULA	COSTO UNITARIO
1	DARIEN	CHEPIGANA	CAMOGANTI	2379	ESC. CAMOGANTI	54	1,926.00
2	DARIEN	CHEPIGANA	GARACHINÉ	2297	ESC. RIO DE JESUS	45	1,926.00
3	DARIEN	CHEPIGANA	LA PALMA	2307	C.E.B.G. EUGENIO PEREZ A.	676	1,926.00
4	DARIEN	CHEPIGANA	SAMBÚ	2442	C.E.B.G. SAMBU	187	1,926.00
5	DARIEN	CHEPIGANA	SETEGANTI	2447	ESC. SETEGANTI	29	1,926.00
6	DARIEN	PINOGANA	TUCUTI	2454	ESC. NUEVA GALILEA	17	1,926.00
7	DARIEN	PINOGANA	TUCUTI	2455	ESC. INOCENCIO QUINTANAR B.	180	1,926.00
8	DARIEN	PINOGANA	BOCA DE CUPE	2218	C.E.B.G. BOCA DE CUPE	308	1,926.00
9	DARIEN	PINOGANA	EL REAL DE SANTA MARÍA	2197	ESC. EMILIA VALDELAMAR	356	1,926.00
10	DARIEN	PINOGANA	PINOGANA	2222	ESC. PINOGANA	95	1,926.00
11	DARIEN	PINOGANA	YAPE	2210	ESC. BOCA DE YAPE	32	1,926.00
12	DARIEN EMBERA	CEMACO	CIRILO GUAYNORA	2264	ESC. PUENTE DEL RIO YAPE	47	1,926.00
13	DARIEN EMBERA	CEMACO	CIRILO GUAYNORA	2265	ESC. VISTA ALEGRE	51	1,926.00
14	DARIEN EMBERA	CEMACO	CIRILO GUAYNORA	2266	ESC. CAPETI	268	1,926.00
15	DARIEN EMBERA	CEMACO	LAJAS BLANCAS	2275	ESC. LAJAS BLANCAS	227	1,926.00
16	DARIEN EMBERA	SAMBU	MANUEL ORTEGA	6367	CE. ISIDRO GUAINORA	457	1,926.00
					TOTAL	3,029	30,816.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMATICA

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

PROYECTOS DE SERVIDORES DE CONTENIDO 500 ESCUELAS

No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	CODIGO	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	COSTO UNITARIO
1	DARIEN	CHEPIGANA	AGUA FRIA	2305	ESC. AGUA FRIA Nº 1	133	1,926.00
2	DARIEN	CHEPIGANA	AGUA FRIA	2367	ESC. EL TIRADO	81	1,926.00
3	DARIEN	CHEPIGANA	AGUA FRIA	2378	ESC. AGUA FRIA Nº 2	366	1,926.00
4	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2366	ESC. ZAPALLAL	225	1,926.00
5	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2376	ESC. BOCA DE LARA	105	1,926.00
6	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2413	ESC. CUCUNATI	205	1,926.00
7	DARIEN	CHEPIGANA	RÍO CONGO ARRIBA	2416	ESC. PLATANILLO	247	1,926.00
8	DARIEN	CHEPIGANA	RÍO IGLESIAS	2432	ESC. LA MONEDA	25	1,926.00
9	DARIEN	CHEPIGANA	RÍO IGLESIAS	2434	ESC. RIO IGLESIA	87	1,926.00
10	DARIEN	CHEPIGANA	RÍO IGLESIAS	2435	ESC. ARRETI	59	1,926.00
11	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2317	ESC. EL MARAÑON	9	1,926.00
12	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2348	ESC. QUEBRADA HONDA	35	1,926.00
13	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2349	ESC. GERARDO BACORIZO DOGIRAMA	164	1,926.00
14	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2368	ESC. EL TAMARINDO	72	1,926.00
15	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2370	ESC. SANTA FE	468	1,926.00
16	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2375	ESC. ALTO DEL CRISTO	79	1,926.00
17	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2377	ESC. LA CANTERA	194	1,926.00
18	DARIEN	CHEPIGANA	SANTA FÉ	2462	ESC. PUEBLO NUEVO	42	1,926.00
19	DARIEN	CHEPIGANA	TAIMATI	2450	ESC. CRISPULO LEOTAU	94	1,926.00
20	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2209	ESC. SAN VICENTE	61	1,926.00
21	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2229	ESC. ANAYANSI	62	1,926.00
22	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2231	ESC. CANGLON	118	1,926.00
23	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2242	ESC. SANSONCITO	23	1,926.00
24	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2243	ESC. SANSON	67	1,926.00
25	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2234	ESC. NICANOR	41	1,926.00
26	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2249	C.E.B.G. MARCO A. ALARCON P.	944	1,926.00
27	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2254	ESC. QUEBRADA FELIX	17	1,926.00
28	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2255	ESC. PUNULOSO	70	1,926.00
29	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2256	ESC. PORTUCHADA	273	1,926.00
30	DARIEN	PINOAGANA	METETÍ	2345	ESC. ALTOS DE BUENOS AIRES	40	1,926.00
31	DARIEN	PINOAGANA	YAVIZA	2230	ESC. SANTA LIBRADA	220	1,926.00
32	DARIEN	PINOAGANA	YAVIZA	2250	C.E.B.G. JOSE DEL C. MEJIA	620	1,926.00
33	DARIEN	PINOAGANA	YAVIZA	2261	ESC. NUEVO PROGRESO	143	1,926.00
34	DARIEN	CHEPIGANA	TAIMATI	2449	ESC. CEMACO	128	1,926.00
TOTAL						5,517	65,484.00

Equipos entregados, instalados y configurados en el año 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMATICA

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ESCUELAS PARA ENTREGA DE EQUIPOS 2018

Codigo	Centro Escolar	Equipos Comp	Laptop	PARA ENTREGA
1946	Mi Pueblito		8	8
2204	IPTMarcos Alarcón	45		45
2216	Matuganti		13	13
2221	Paya		15	15
2230	Santa Librada	26		26
2243	Sanson		30	30
2249	CEBG Marcos Alarcon	40	110	150
2279	CEBG Rio de Jesus		15	15
2307	Eugenio Perez A.		35	35
2328	IPT Alejandro Castillo		80	80
2345	Altos de Buenos Aires		25	25
2366	Primaria Zapallal		35	35
2368	El Tamarindo		23	23
2377	Escuela la Cantera	31	31	62
2393	Jose de la Cruz Herrera		70	70
2396	Calle Larga		10	10
2438	Escuela Valle de Bijagual		34	34
2442	CEBG Sambu		30	30
2444	Río Sábalo		15	15
2448	El Quintín	15		15
2450	Crispulo Leotau		20	20
2453	Buenos Aires		15	15
4491	CEBG Santa Fé	36	31	67
			645	838

Centro Escolar	Equipos Comp	Laptop	PARA ENTREGA
Boca de Cupe			31
Pinogana			31
Emilia Valdelamar			31
Anayansi			30
Potuchada			30
Alto del Cristo			25
Platanillo			31
Camogantí			25
Agua Fría # 1			31
Seteganti			14
Rio Rogue			30
Gerardo Bacorizo			30
Nicanor			20
Arreti			15
La Moneda			15
Sansoncito			15
Josepaganti			10
Boca de Lara			20
El Tirado			15
Punta Alegre			25
Rio Iglesia			25
Canglon			30
Quebrada Honda			15
San Vicente			15
Noc. Yaviza			26
Bijagual			15
Galilea			10
Chuleti			10
Pucuru			25
Morti			31
Walla			31
Nuevo Bijao			10
El Porvenir			10
Peñita			15
Cemaco			25
Marco Medina			31
Eugenio Perez			35
			833

¡GRACIAS!

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROVINCIA DE DARIEN

	AÑO 2017
	MONTO ASIGNADO
TOTAL ASIGNADO	32.368.624,90
INVERSIÓN TOTAL	4.234.072,90
INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2.657.396,35
Mantenimiento de Centros	554.368,00
Construcción y Rehabilitación de aulas	54.889,00
Fondo Agropecuario (Infraestructura Escolar)	22.204,95
Fondo FECE (Infraestructura Escolar y otros)	2.025.934,40
Proyecto de Desarrollo Educativo (Infraestructura Escolar)	0,00
OTRAS INVERSIONES	1.576.676,55
Nutrición Escolar	743.213,00
Equipamiento	100.000,00
Total de Laboratorios	
Laboratorios de Media Académica	
Talleres de Profesional y Técnica	
Mobiliario Escolar	100.000,00
Fondo Agropecuario (Alimento para consumo humano)	82.000,00
Capacitación Docente 2017	120.288,60
Enseñanza Generalizada del Idioma Inglés	405.991,95
Proyecto de Educación Básica	55.068,00
Proyecto de Desarrollo Educativo	70.115,00
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.538.212,00
Administración Provincial de la Educación	1.220.378,00
Educación Prescolar	2.239.861,00
Educación Primaria	16.372.194,00
Educación Premedia	0,00
Educación Media Académica	3.156.709,00
Educación Media Profesional y Técnica	4.324.475,00
Alfabetización Primaria y Cultura Popular	156.395,00
Educación Media de Adulto	68.200,00
Educación Post-Media	0,00
Otras asignaciones de Seguro Educativo	596.340,00
Fondo Agropecuario (Combustible y Transporte)	42.500,00
Fondo FECE (Fondo de Matrícula y Bienestar Estudia	553.840,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
PRESUPUESTO DE REGIONAL DE DARIÉN 2016-2017

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	2016	2017
TOTAL	31.966.406,15	32.368.624,90
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO		
SUB-TOTAL	25.278.746,00	27.538.212,00
Administración Provincial de la Educación	1.097.900,00	1.220.378,00
Educación Prescolar	2.239.861,00	2.239.861,00
Educación Primaria	14.706.534,00	16.372.194,00
Educación Premedia	0,00	0,00
Educación Media Académica	3.156.709,00	3.156.709,00
Educación Media Profesional y Técnica	3.859.892,00	4.324.475,00
Alfabetización Primaria y Cultura Popular	156.395,00	156.395,00
Educación Media de Adulto	61.455,00	68.200,00
Educación Post-Media	0,00	0,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
SUB-TOTAL	3.881.501,59	1.983.644,95
Mantenimiento de Centro Escolar	800.000,00	554.368,00
Construcción y Rehabilitación de Escuelas	1.515.000,00	54.889,00
Equipamiento	50.000,00	100.000,00
Programa de Desarrollo Educativo	49.081,00	70.115,00
Nutrición	1.059.790,00	743.213,00
Programa de Educación Básica	38.547,00	55.068,00
Enseñanza Generalizada del Idioma Inglés	369.083,59	405.991,95
PRESUPUESTO DE SEGURO EDUCATIVO	2.806.158,56	2.846.767,95
Fondo Agropecuario	106.095,56	146.704,95
FECE	2.700.063,00	2.700.063,00